

Согласовано:

Заместитель управляющего
директора филиала по
коммерции филиала АО
«Квадра»-«Белгородская
генерация»

Л.Н.Русинова
«29» апреля 2025г.

Утверждаю:

Генеральный директор
ООО «УК РЭУ № 5»

Л.А. Петрова
«29» апреля 2025г.

Согласовано:

Заместитель департамента –
начальник управления
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства

В.В. Дуникова
«29» апреля 2025г.

**График работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем
теплотребления ООО «УК РЭУ № 5» при подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026гг.**

№ п/п	Адрес	К-во ЭУ	Кол-во подъ- ездов	Начало опрессовки	Окончание опрессовки	Отметка выполнения
1	ул. Губкина 11 А	1	1	15.05.2025	30.05.2025	
2	ул. Губкина 15	1	1	16.05.2025	30.05.2025	
3	ул. Губкина 13 В	1	3	03.06.2025	19.06.2025	
4	ул. Губкина 13	3+т.п.	3	03.06.2025	20.06.2025	
5	ул. Губкина 13 Г	1	1	03.06.2025	27.06.2025	
6	ул. Губкина 26	1	1	04.06.2025	27.06.2025	
7	ул. Королева 37	2+т.п.	2	04.06.2025	26.06.2025	
8	ул. Королева 18	4	4	04.07.2025	22.07.2025	
9	пр. Ватутина 19	4	4	04.07.2025	22.07.2025	
10	пр. Ватутина 15	3	3	04.07.2025	25.07.2025	
11	ул. Королева 16	6	6	16.07.2025	26.08.2025	
12	ул. Губкина 20	7	7	16.07.2025	26.08.2025	
13	ул. Губкина 13 А	3+т.п.	3	16.07.2025	22.08.2025	
14	ул. Губкина 22	5	5	22.07.2025	22.08.2025	
15	ул. Губкина 13 Б	3+т.п.	3	22.07.2025	25.08.2025	
16	ул. Энергетиков 1	1	1	08.08.2025	25.08.2025	
17	ул. Энергетиков 1а	1	1	08.08.2025	25.08.2025	
18	ул. Энергетиков 1б	1	2	14.08.2025	25.08.2025	
19	ул. Энергетиков 3а	1	2	14.08.2025	26.08.2025	
20	ул. Энергетиков 3б	1	2	14.08.2025	26.08.2025	
21	ул. Мих. Шоссе 16	1	3	15.08.2025	22.08.2025	
22	ул. Ватутина 1	1	1	01.08.2025	22.08.2025	
23	ул. Н.Чумичова 112	2	2	01.08.2025	21.08.2025	
24	ул. Н.Чумичова 114	-	1	01.08.2025	21.08.2025	
25	ул. Н.Чумичова 116	-	2	01.08.2025	21.08.2025	
26	ул. Н.Чумичова 118	-	1	01.08.2025	21.08.2025	
27	ул. Молодежная, 1	-	-	15.08.2025	25.08.2025	
28	ул. Молодежная, 4а	-	-	18.08.2025	25.08.2025	
29	ул. Молодежная, 7	-	-	15.08.2025	26.08.2025	
30	ул. Молодежная, 9	-	-	15.08.2025	26.08.2025	
31	ул. Молодежная, 10	-	2	18.08.2025	27.08.2025	
32	пер. 4-й Магистральный, 2	-	2	18.08.2025	27.08.2025	
33	пер. 4-й Магистральный, 3	1	3	18.08.2025	28.08.2025	
34	пер. 4-й Магистральный, 4	1	3	18.08.2025	28.08.2025	

Инженер ООО «УК РЭУ № 5»

Начальник УИиЭ филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация»

В.Н. Пономарев

А.В. Дятлов